



iamuque

instituto a mudança que queremos

w w w . i a m u q u e . o r g . b r



QUEM SOMOS

- > Fundado em 2011, o Instituto a Mudança que Queremos - IAMUQUE, é uma Associação sem fins lucrativos com sede em Curitiba e certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)



- > **Missão:** viabilizar ideias que visem a melhoria das condições de vida, transformando-as em projetos sustentáveis através de alianças e de práticas transparentes e confiáveis
- > **Visão:** ser um referencial nacional na elaboração e execução de projetos sustentáveis


**Acordo de Cooperação
pró Desenvolvimento
Turístico de Antonina -
Paraná**

Marcos Cruz Alves
23-Jan-2017







AGENDA




Identificação do Objeto e Responsáveis




Justificativa da Proposição



Obrigações dos Partícipes



Plano de Trabalho Macro



Plano de Trabalho Detalhado



Identificação do Objeto e Responsáveis

- > O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objetivo manifestar a intenção dos partícipes de estabelecer um regime de colaboração mútua para execução de ações cooperadas e solidárias visando o estabelecimento de um **Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de Antonina – Paraná;**
- > Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos

3 – APROVAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS:

Antonina, 24 de janeiro de 2017.

 José Paulo Vieira Azim Prefeito Municipal de Antonina - PR	 Nilson Garcia Conselheiro Representante do IAMUQUE
--	--

4 – DE ACORDO DOS GESTORES DO PROJETO:

 Eduardo Nascimento Secretário Municipal de Cultura e Turismo do Município de Antonina - PR	 Marcos Cruz Alves Gestor do Projeto no IAMUQUE
---	---

Acordo de Cooperação pró Desenvolvimento Turístico de Antonina - PR

Marcos Cruz Alves

Fonte de dados:

iamuque
instituto a mudança que queremos

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo” (Gandhi)



Justificativa da Proposição

- > CONSIDERANDO QUE a realidade econômica brasileira e suas altas taxas de desemprego requerem esforços de todos para a reversão do quadro encontrado;
- > CONSIDERANDO QUE o turismo é um setor estratégico e fundamental para impulsionar a economia, e que a atividade turística apresenta um bom potencial para geração de emprego e renda;
- > CONSIDERANDO a vocação do Município de Antonina para o turismo;
- > CONSIDERANDO a importância do planejamento adequado, integrado e participativo para o desenvolvimento sustentável da atividade turística;
- > CONSIDERANDO QUE o Instituto A Mudança que Queremos – IAMUQUE tem por missão viabilizar ideias que visem a melhoria das condições de vida, transformando-as em projetos sustentáveis através de alianças e de práticas transparentes e confiáveis, e por finalidades estatutárias, dentre outras, a (I) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; e (III) a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- > CONSIDERANDO QUE o IAMUQUE conta com capacidade técnica adequada para a realização de ações de planejamento turístico



Obrigações dos Partícipes

> DO IAMUQUE

- a) Disponibilizar, através de meio eletrônico (planilhas financeiras, processadores de texto, etc.), os dados resultantes das ações integrantes do PLANO DE TRABALHO;
- b) Atender, sempre que possível, a solicitação de palestras, reuniões ou capacitações dentro da temática de planejamento sustentável do turismo, mediante solicitação prévia;
- c) Fornecer orientação técnica para a equipe da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA responsável pela coparticipação nas ações integrantes do PLANO DE TRABALHO;
- d) Fornecer, através de meio eletrônico (planilhas financeiras, processadores de texto, etc.), materiais de suporte às ações integrantes do PLANO DE TRABALHO (formulários de pesquisa, resultados de análises técnicas, etc.);
- e) Emitir relatório de acompanhamento do PLANO DE TRABALHO em periodicidade acordada com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA



Obrigações dos Partícipes – cont.

> DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

- a) Gerar, quando solicitado pelo IAMUQUE, cópias impressas dos materiais de suporte às ações integrantes do PLANO DE TRABALHO (formulários de pesquisa, resultados de análises técnicas, etc.);
- b) Organizar, quando solicitado pelo IAMUQUE, reuniões junto à comunidade (dirigentes municipais, lideranças comunitárias, empresariado, etc.) para a realização de ações integrantes do PLANO DE TRABALHO;
- c) Citar o IAMUQUE como parceiro do ACORDO DE COOPERAÇÃO para elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico de Antonina-PR, em quaisquer que sejam os meios de comunicação



Plano de Trabalho Macro

ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	RESPON SÁVEL	DURAÇÃO	
			INÍCIO	TÉRMINO
Preparativos iniciais	Elaboração do Acordo de Cooperação e detalhamento do plano de trabalho	IAMUQUE/ Prefeitura	jan/17	mar/17
Levantamento da oferta e da demanda	Levantamento da demanda turística e criação de um banco de dados (séries históricas) estatísticos sobre o Turismo	IAMUQUE	fev/17	abr/17
	Atualização do Inventário da Oferta Turística e criação de um banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	fev/17	mai/17
Identificação do grau de conscientização	Identificação do grau de conscientização turística do empresariado local, poder público e sociedade civil organizada	IAMUQUE/ Prefeitura	fev/17	abr/17
Elaboração de Diagnóstico	Elaboração de Diagnóstico da atividade turística no município	IAMUQUE	mai/17	mai/17
Elaboração de Prognóstico	Elaboração de Prognóstico da atividade turística no município	IAMUQUE	mai/17	mai/17
Elaboração do Plano	Identificação da visão desejada e estabelecimento de Objetivos e Metas	IAMUQUE/ Prefeitura	jun/17	jul/17
	Definição das Estratégias de Ação	IAMUQUE/ Prefeitura	ago/17	set/17
	Elaboração das Proposições de Atuação - Programas/Projetos	IAMUQUE/ Prefeitura	set/17	out/17
Apresentação do Plano	Apresentação do Plano para Aprovação	IAMUQUE/ Prefeitura	nov/17	nov/17
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 1	IAMUQUE	nov/17	dez/17
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 2. Atualização das informações de oferta e demanda	IAMUQUE	jan/18	dez/18
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 3. Atualização das informações de oferta e demanda	IAMUQUE	jan/19	dez/19
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 4. Atualização das informações de oferta e demanda	IAMUQUE	jan/20	dez/20

Acordo de Cooperação pró Desenvolvimento Turístico de Antonina - PR

Marcos Cruz Alves

Fonte de dados:



Plano de Trabalho Detalhado – cont.

ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL	DURAÇÃO		nov/17				dez/17				2018	2019	2020
			INÍCIO	TÉRMINO	04/05	11/12	18/19	25/26	02/03	09/10	16/17	23/24			
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 1	IAMUQUE	nov/17	dez/17											
	Apoio técnico no monitoramento da execução dos programas e projetos estabelecidos no plano	IAMUQUE	1-nov	31-dez											
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 2. Atualização das informações de oferta e demanda	IAMUQUE	jan/18	dez/18											
	Apoio técnico no monitoramento da execução dos programas e projetos estabelecidos no plano	IAMUQUE	1-jan	31-dez											
	Atualização das pesquisas de demanda Turística e do banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	1-jan	30-jun											
	Atualização do Inventário da Oferta Turística e do banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	1-jan	30-jun											
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 3. Atualização das informações de oferta e demanda	IAMUQUE	jan/19	dez/19											
	Apoio técnico no monitoramento da execução dos programas e projetos estabelecidos no plano	IAMUQUE	1-jan	31-dez											
	Atualização das pesquisas de demanda Turística e do banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	1-jan	30-jun											
	Atualização do Inventário da Oferta Turística e do banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	1-jan	30-jun											
Monitoramento e suporte	Monitoramento da execução do Plano e suporte técnico Ano 4. Atualização das informações de oferta e demanda	IAMUQUE	jan/20	dez/20											
	Apoio técnico no monitoramento da execução dos programas e projetos estabelecidos no plano	IAMUQUE	1-jan	31-dez											
	Atualização das pesquisas de demanda Turística e do banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	1-jan	30-jun											
	Atualização do Inventário da Oferta Turística e do banco de dados sobre o assunto	IAMUQUE	1-jan	30-jun											

**“Nós devemos ser a
mudança que queremos ver
no mundo”**

Gandhi



Viabilizando projetos sustentáveis

Marcos Cruz Alves
marcos@iamuque.org.br
(41) 9975-0876

www.iamuque.org.br